

História do Usuário

Last updated by | Jonas Melo | 24 de mar. de 2026 at 15:13 BRT

Planejamento do Projeto - PI3

Visão Geral do Produto

O produto é um ecossistema voltado para o mercado imobiliário. Consiste em uma **Plataforma/App de visualização e aluguel de imóveis**, integrada com um **Assistente Virtual (Chat com IA)**. A IA é capaz de responder dúvidas complexas dos usuários sobre os imóveis, tendência de preços e dados da região através da tradução de linguagem natural para consultas no banco de dados relacional (Text-to-SQL).

Roteiro de Sprints (Roadmap)

Sprint 01: Planejamento, Prototipação e Arquitetura (Entrega 24/03 a 06/04)

Foco em estruturar a fundação visual e de dados do sistema, validando as regras de negócio.

- **[US-01]** Como PO, quero definir os protótipos básicos e criar as histórias de usuário, para organizar os requisitos iniciais do App e da Plataforma.
- **[US-02]** Como líder técnico, quero modelar o banco de dados (MER/DER) e configurar a infraestrutura no Azure DevOps, para ter a base técnica estrutural do projeto.
- **[US-03]** Como designer/desenvolvedor front-end, quero criar o design system básico, para garantir a consistência visual do App e do Chat.

Sprint 02: Infraestrutura, Coleta de Dados e Back-end (Entrega 20/04 - 1ª Parcial)

Foco na construção das APIs, banco de dados na nuvem (Snowflake) e raspagem inicial de dados.

- **[US-04]** Como engenheiro de dados, quero extrair dados de portais (DF Imóveis, Zap, Wimoveis), para preencher nosso banco com ofertas ativas reais.
- **[US-05]** Como desenvolvedor back-end, quero criar a rota da API de listagem e filtragem, para que o App consiga buscar e exibir os imóveis para o usuário.
- **[US-06]** Como DBA, quero configurar o banco de dados Snowflake, para centralizar as cargas de dados (Raw e Refined).

Sprint 03: Tratamento de Dados e Feed de Imóveis (Entrega 18/05)

Foco em padronizar os dados extraídos, realizar a Análise Exploratória (EDA) e desenvolver a interface principal de busca.

- **[US-07]** Como analista de dados, quero padronizar e enriquecer os dados extraídos com geolocalização, para preparar a base para a Inteligência Artificial.
- **[US-08]** Como usuário buscando imóveis, quero navegar em um feed interativo e visual no App, para ver as opções disponíveis para aluguel na plataforma.

Sprint 04: Inteligência Artificial e Chatbot Text2SQL (Entrega 25/05)

Foco no coração analítico do App: integração de LLM e criação do Chat inteligente.

- **[US-09]** Como desenvolvedor de IA, quero integrar uma solução de Text-to-SQL (ex: Vanna AI), para que o sistema consiga gerar queries SQL a partir de perguntas em texto do usuário.
- **[US-10]** Como usuário do App, quero uma interface de Chat fluida para conversar com a IA, para que eu possa tirar dúvidas sobre valores de aluguéis e dados de mercado rapidamente.

Sprint 05: Modelo Final e Integração de Ponta a Ponta (Entrega 01/06 - 2ª Parcial)

Foco no refinamento de machine learning e na garantia de que App, Back-end e Chat estão conectados.

- **[US-11]** Como cientista de dados, quero treinar o modelo de ML final de precificação, para mostrar ao usuário se o aluguel exibido no feed está caro, justo ou barato.
- **[US-12]** Como desenvolvedor back-end, quero estabilizar os endpoints de inferência da IA e Chat, garantindo respostas rápidas para o front-end.

Sprint 06 e 07: Homologação e Lançamento (Entrega 15/06 e 29/06 - 3ª Parcial)

Foco total na qualidade do software, testes finais de integração e preparação para o Prêmio Projeto Destaque.

- **[US-13]** Como equipe de desenvolvimento, queremos executar testes funcionais no chat e no app de aluguel, para garantir que o fluxo até a escolha do imóvel não tenha bugs.
- **[US-14]** Como time, queremos preparar a implantação final na nuvem (deploy), garantindo que a plataforma fique disponível publicamente de forma segura.

Atualizado conforme o Plano de Aula de Projeto Integrador III - CEUB.